Referat fra bestyrelsesmgde afholdt den 18. marts 2021, kl. 17,00, pa Industrivej 25,
7620 Lemvig

Fremmgdte:
Anne-Grethe Christensen
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Per Raunsbhaek

Bitten Kobberholm
Kirsten Madsen

Ove Bach

Administrationen:
Linda Green (referent)

1. —Godkendelse af referat fra bestyrelsesmgdet, afholdt den 22. februar 2021:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. — Godkendelsesprocedure for evt. nedlzegning af gildesalen (nuvaerende gkonomi for gildesalen fremlaegges
farst pa naeste mgde), bilag fra BL vedlagt:
Som aftalt pa sidste magde har vi nu undersggt hvem der evt. skal godkende evt. nedlaeggelse af gildesalen.
Der henvises til tidligere medsendt bilag fra BL.
Da generalforsamlingen ikke tidligere har uddelegeret kompetencerne til bestyrelsen skal det godkendes
pa generalforsamling.
Bestyrelsen beslutter endelig indstilling pd naeste mgde, hvor Tina P har medsendt gkonomien.

3. —Der afholdes licitation for tagrenovering — Jevnakervej 23, 7620 Lemvig:
Linda orienterede om, at der afholdes licitation den 23 marts 2021 ang.:
e Udskiftning af tag, kviste og tagrender.
Det er spaendende om renoveringen kan igangsaettes, da det er rygtes, at mange materialer er steget med
25%.

4. —Orientering om renoveringsprojekt — Jens Sgndergdrdsvej:
ORIENTERING OM RENOVERINGSPROJEKT -JENS SGNDERGARDSVE)
Vi narmer os arsdagen for opstart af renovering af Jens Sgndergards vej.

Det har vaeret et vanskeligt projekt at fa igangsat og efterfglgende har vi oplevet
mange store udfordringer.

Det har vaeret undertegnede og byggeudvalget magtpaliggende at vi pa vegne af beboerne og afdelingen at vi
far boliger som star fremtidssikret og med en kvalitet som ggr disse attraktive.

Det stgrste og ultimative mal er at vores Byggebudget overholdes og vi modtager den ydelse Som vi betaler
for.

Det er et projekt vi i administrationen bruger al for meget tid pa her taenkes pa sagsbehandling.



Vi bliver involveret i alt for mange diverse problemstillinger grundet al for mange uafklarede forhold i
projektmaterialet.

TIDSPLAN
Undertegnede har gjort det klart for totalradgiver at de udmeldte tidsplaner skal overholdes.
Vi har en forpligtelse over for beboerne at de udmeldte tider for tilbageflytning overholdes.

Det skal ogsa med at vi er UDFORDRET. Vi afventer tilbagemelding fra Totalradgiver om diverse opstaede
problemstillinger som kan UDFORDRE os.

SAMARBEJDE MED TOTALRADGIVER

Vi har et SVART samarbejde med totalradgiver.

Jeg har den 24/9 2020 fremsendt BEKYMRINGSMAIL vedrgrende fremdrift i byggeriet, tegningsmateriale,
tidsplan og gkonomi.

Der har vaeret afholdt diverse mgder mellem radgiverne og der har ogsa veaeret tilbagemeldinger

Og =ndringer, herunder a&ndring af bemanding.

Pa nuvaerende tidspunkt er der stadig besveer med fremdrift i byggeriet. Der har derfor vaeret mgder om vores
sanktionsmuligheder overfor Totalradgiver.

Der vil pad et internt rddgivermegde tirsdag den 23/3 2021 blive forelagt totalrddgiver at safremt der ikke
kommer mere fremdrift og ejerskab til renoveringsprojektet vil vi vi forbeholde os vores ret til at vurdere vores
juridiske muligheder.

SAMARBEJDET PA BYGGEPLADSEN

Under henvisning til ovennaevnte er der utilfredshed blandt handvaerkerne om manglende styring pa
byggepladsen, herunder forkerte tegningsmaterialer.

Dette forhold drgftes samtidig mellem radgiverne pa det interne mgde den 23/3 2021.

Vi gnsker at handvaerkerne ogsa har en god arbejdsplads hos os og dermed ejerskab til Projektet.

@KONOMI
Vi har anmodet om mere preecis opfglgning pa gkonomien og safremt der sker overskridelse af budgettet skal
der samtidig anvises besparelser.

AFSLUTNING
Der er store udfordringer pa projektet men vi glaeder os over at der er tilfredshed med kvaliteten | de
lejligheder hvor beboerne er flyttet tilbage.

Vi er samtidig glade for at bestyrelsen er reprasenteret i byggeudvalget, saledes man her oplever diverse
problemstillinger.

5. —Hvordan tackles markvandring i fordret 2021:
Planleegning for markvandring blev omdelt til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen godkendt forslaget fra
administrationen. Planlaegningsprogrammet er vedlagt som bilag 1.|



6. —Regnskabsmegde:

Regnskabsmgde afholdes, torsdag den 22. april 2021. Da det ma paregnes at revisionen ikke fremmgder
fysisk har bestyrelsen godkendt regnskabsaflaeggelse pa flg. made:

e Tina og Linda afholder et virtuelt mgde med revisionen omkring regnskaberne

e Tina Fremlaegger regnskaberne for bestyrelsen
Bestyrelsen godkendte ovennavnte.

7. —Evt.:

Linda Green
Referent






